



Freguesia de Mira de Aire

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De: 01/01/2025
Até: 15/04/2025

Pág.: 1

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Classificação Económica	Forma de realização	Fonte de Financiamento					Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
					RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano 2025	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total			
1	2023/1	Aquisição de Bens Imóveis	.07.01.01.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	55 432,14	0,00	55 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2023/4	Colocação de Touvenant e Benimimoso	.07.01.04.01.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	5 344,35	5 344,35	11,88%	11,88%
1	2023/5	Encaminhamento de águas pluviais Ilumira Solar	.07.01.04.02.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	31 045,00	0,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2023/6	Símbios de Transito	.07.01.04.04.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	770,36	770,36	38,52%	38,52%
1	2023/8	Ampliação do Cemitério	.07.01.04.09.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	589,97	589,97	60,00%	60,00%
1	2023/10	Passoios Pedonais	.07.01.04.12.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	49 808,41	0,00	49 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2023/12	Equipamento Informático	.07.01.04.13.02		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2023/13	Equipamento Administrativo	.07.01.07.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2023/14	Máquinas de Corte e de Limpeza	.07.01.08.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2024/1	Máquinas de Corte e de Limpeza	.07.01.11.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	325,12	325,12	32,51%	32,51%
1	2024/2	Obras na Vila	.07.01.04.13.01		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 943,40	1 943,40	9,72%	9,72%
1	2023/9	Porta Capela do Cemitério	.07.01.04.12.		0	100	0	0	0	01/01/2024	31/12/2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2024/3	Colocação e substituição de âvroses	.07.01.04.05.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2024/4	Substituição Portas entrada Junta Freguesia	.07.01.03.01.01		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2024/9	Bancos de Jardim	.07.01.03.01.01		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2024/13	Bebedouros jardins publicos	.07.01.04.05.		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2024/14	Caixas Correio Mercado	.07.01.03.01.01		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2024/15	Separadores Restauração	.07.01.03.01.01		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2025/1	Iluminação da Fachada da Igreja Velha	.07.01.03.01.02		0	100	0	0	0	01/01/2025	31/12/2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2025/2	Substituição Piso Parque Infantil Lago da Igreja	.07.01.04.05.		0	100	0	0	0	15/04/2025	31/12/2025	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais do Objectivo 1:											225 895,55	0,00	225 895,55	0,00	8 983,20	8 983,20	3,98%	3,98%	
Totais:											225 895,55	0,00	225 895,55	0,00	8 983,20	8 983,20	3,98%	3,98%	

(Handwritten signatures and initials)



Freguesia de Mira de Aire

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo

Em 15 de abril de 2025

[Handwritten Signature]

[Handwritten Name]

Órgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2025

[Handwritten Signature]

[Handwritten Name]